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Literaturrecherche

Herausgeber Anwendungsfall Herausgeberdefinition

Modellbasierte, geometrische und Erstellen der geometrischen Strukturen des Modells https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
parametrische Modellierung der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Einlesen und Anlegen von Daten in dem Modell

Verknipfen von Daten im Modell zur Erstellung von Zusammenhangen und Abhéngigkeiten (Parametrische
Modellierung)
Importieren und Anwenden von Herstellerspezifischen Produktbibliotheken (z.B. TGA-Anlagen)

Aktualisieren des Modells und Nachtragen von Anderungen

Fertigstellen und Freigeben eines Modells
Verknipfen des Fachmodells mit Berechnungs- und Auswertungs- oder Gesamtmodellen

Dynamisches Ableiten des Modelltypus (Entwurfsmodell, Wettbewerbsmodell, Prasentationsmodell usw.)
DB Netz AG 3D-Modellerstellung, geometrisches |3D-Modellierung der Fachmodelle, Zusammenfiihrung in ein gewerkelbergreifendes 3D-Gesamtmodell https://www1.deutschebahn.com/resource/b
Modell lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-
data.pdf

BLB NRW 3D-Modellierung und 2D-Ableitung Die 3D-Modellierung bietet eine zentrale Datenbasis fiir alle Ableitungen aus dem Modell. Daraus resultiert eine https://www.blb.nrw.de/Downloads/BIM/BIM-
konsistente Planung. Durch die Méglichkeit, Planungsergebnisse weiterer Fachdisziplinen zu referenzieren, kann Richtlinie_BLB_NRW.pdf

der Planungsprozess optimiert und Unstimmigkeiten unmittelbar festgestellt werden. Die Beteiligten erhalten durch
eine optimale raumliche Darstellung und durch die Méglichkeit, verschiedene Blickwinkel einzunehmen, zusatzlich
zu 2D-Planen ein visuelles Abbild der Planung. Die 3D-Modelle dienen somit als eine weitere
Entscheidungsgrundlage fiir den Auftraggeber. Insgesamt erfahren die internen Prozesse der Auftragnehmer und
die daraus resultierende Planungsqualitat eine Optimierung aufgrund der Ableitung von 2D-Planen und Listen aus
der 3D-Geometrie. Die hohe Anzahl an Plausibilisierungen zwischen den verschiedenen Grundrissen, Schnitten,
Ansichten und Bauteillisten wird durch die Ableitung aus dem 3D-Modell reduziert. Anderungen am Modell (z. B.
Verschiebung eines Fensters) werden in allen Ansichten aktualisiert dargestellt.

BLB NRW BIM-Abwicklungsplan (BAP) Der BIM-Abwicklungsplan ist ein Dokument, das als Kommunikationsgrundlage innerhalb eines Projekts zwischen :https://www.blb.nrw.de/Downloads/BIM/BIM-
den Projektbeteiligten dient. Die Basis fur den BIM-Abwicklungsplan sind die vorliegenden Auftraggeber- Richtlinie_BLB_NRW.pdf
Informations-Anforderungen. Im BAP werden die projektspezifischen Strukturen erfasst, die fur die erfolgreiche
Anwendung der BIM-Methode eines Projekts erforderlich sind. Dieses Dokument bildet somit die projektbezogene
Zusammenfassung aller Aktivitaten und technischen Schnittstellen der Projektbeteiligten in Bezug auf die BIM-
Methode und soll die Zusammenarbeit der Projektbeteiligten strukturieren sowie die laufende Projektarbeit
vereinfachen. Inhaltlich umfasst der BAP die Planung, Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle der geforderten BIM-
Leistungen.
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Modellbasierte Kollaboration

Um eine durchgangige und transparente Kommunikation und Kollaboration sicherzustellen, erfolgt die
Zusammenarbeit der Projektbeteiligten mithilfe des BIM-Collaboration Format (BCF), das auf einen kurzzyklischen,
modellgestiitzten Informationsaustausch aufbaut. Auf einer gemeinsamen Kollaborationsplattform haben alle
Projektbeteiligten Zugriff auf die erstellten BCF-Dateien. Die Unstimmigkeiten und zugehérigen Informationen des
jeweiligen Projektbeteiligten werden zentral verwaltet und bereitgestellt. Planungsunstimmigkeiten und Hinweise
werden einem Verantwortlichen mit einem Ausschnitt des betreffenden Bereichs per BCF iibermittelt. Uber den
Status kann nachvollzogen werden, wie der Stand der Bearbeitung ist. Die modellbasierte Kollaboration erleichtert
die Interaktion zwischen allen Planungsbeteiligten und schafft eine transparente und schnelle
Entscheidungsfindung. Durch das IFC-Format kénnen die Fachmodelle in verschiedene Softwareanwendungen
referenziert werden. Somit stehen den Projektbeteiligten die jeweiligen Planungslésungen als Grundlage der
eigenen Planung zur Verfiigung.

https://www.blb.nrw.de/Downloads/BIM/BIM-
Richtlinie_BLB_NRW.pdf

Modellbasiertes Besprechungs- und
Berichtswesen

Um den Planungsfortschritt zwischen allen Projektbeteiligten zu Giberwachen, und zu bewerten, werden
modellbasierte Besprechungen durchgefihrt. In den Besprechungen wird dem gesamten Projektteam der aktuelle
Planungsstand am 3D-Modell dargelegt und nach visuellen Kriterien bewertet. Diese dienen der
Entscheidungsfindung. Zudem kénnen Aufgaben sowie Verantwortlichkeiten abgeleitet werden. Die modellbasierten
Besprechungen werden auch bei Bauherrenbesprechungen, Nutzerabstimmungen, Planungsfreigaben und
Abstimmungen mit dem Inbetriebnahmemanagement durchgefiihrt. Vorteile der modellbasierten Besprechungen
und des Berichtswesens ist die durchgéangige und verlustfreie Ubermittlung von Problemstellungen und
Verantwortlichkeiten, die Verkirzung der Kommunikationswege und die Férderung der interdisziplindren
Kollaboration. Des Weiteren werden durch die Nutzung der Modelle bei Besprechungen der Aufwand und die
Fehleranfalligkeit zwischen dem Ersteller und Prufer reduziert.

https://www.blb.nrw.de/Downloads/BIM/BIM-
Richtlinie_BLB_NRW.pdf

DEUBIM AiA

Nutzung einer BIM-konformen
Kollaborationsplattform

Nutzung einer BIM-konformen Kollaborationsplattform

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf

Kollaboration der Planer am Modell

Kollaboration der Planer am Modell

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf

Fachmodellbasiertes Arbeiten der
Planer

Fachmodellbasiertes Arbeiten der Planer

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%?20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf

KIT

Modellbasierte Gewerkekoordination

Koordinieren der Gewerke Uber das Koordinationsmodell oder Common Data Environment (CDE)

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Durchfiihren von modellbasierten Koordinationsbesprechungen

Hervorheben bestimmter Bereiche des Modells zu Kommunikationszwecken

Digitales Uberpriifen der Planungsprozesse und -modelle anhand der Vorgaben im BAP

Digitales Analysieren und Bewerten der Planungsleistung

Dokumentieren und Koordinieren von bautechnisch geforderten Materialtests

KIT

Modellbasierte Baustellenkoordination

Anwenden von mobilen, Cloud-basierten BIM-Anwendungen fur die "Vor-Ort-Koordination" der Baustelle

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Durchfiihren der Zustandsfeststellung mittels mobiler Losungen

Markieren und Verfolgen von Material zur Koordination

Automatisches Erstellen von Fertigstellungsmeldungen durch digitale Baustellendokumentation

Digitales Analysieren und Bewerten der Leistungen der Objektiiberwachung

Digitales Controlling von Raum- und Bauteilmengen

Koordinieren und Steuern der Baustelle Uber das 4D-Modell

Deutsche Bahn

Projektkommunikation

BIM-Modell und 3D-Visualisierung wird fur die Abstimmungsprozesse zwischen allen Projektbeteiligten genutzt

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

Deutsche Bahn

("Nutzung im Projektmanagement Projektkommunikation mit Unterstiitzung durch das BIM-Modell")

DEGES

BIM Anwendungsfelder

Planungs- u. Baubesprechungen

Unterstltzung der Kommunikation mit anderen an der Planung Beteiligten und zum Bauherrn sowie Verbesserung
der Schnittstellenkoordination

https://www.deges.de/Projekte/BIM-bei-
DEGES/BIM-bei-DEGES-K350.htm
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Siemens

Kommunikation, Kollaboration und
Koordination

3D Modelle und Visualisierungen unterstitzen den Planungsprozess und das Projektmanagement, indem sie die
Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten unterstiitzen und eine héhere Transparenz erzeugen. Die
wichtigsten Vorteile der modellgestitzten Kommunikation umfassen die Qualitatsoptimierung, einen schnellen und
anschaulichen Vergleich von Varianten, eine erhdhte Interaktion zwischen den Planungsbeteiligten sowie eine
transparente, schnelle Entscheidungsfindung, soweit diese z.B. auf dem Vergleich von Varianten beruht.
Visualisierungen dienen weiterhin auch den Bedirfnissen von externen Interessenvertretern wie z.B. Behdrden oder
der Offentlichkeitsarbeit und der Unterstiitzung der Marketingprozesse. Auf der Grundlage von
Variantenuntersuchungen, werden quantitative und qualitative Bewertungen der zu vergleichenden Lésungen
durchgefihrt. Die Visualisierung bietet somit eine Unterstiitzung gleicherweise sowohl fur die Planungsaufgaben als
auch fiir die Steuerung und Uberwachung (Projektmanagementaufgabe) des Planungsprozesses

https://www.realestate.siemens.com/hg/dow
nloads/bim.pdf

Koordination

BIM Anwendungsfelder

DEUBIM AIA

Koordination

Regelmafige Planableitung aus den BIM-Modellen

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%?20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf

Erstellung eines Koordinationsmodells

Erstellung eines Koordinationsmodells

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf

Periodisches Pflegen der
Fachmodelle

Periodisches Pflegen der Fachmodelle

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf

BIM4INFRA2020

Koordination der Fachgewerke

Zusammenfuhren der Fachmodelle in einem Koordinationsmodell mit anschlieBender automatisierter
Kollisionsprufung und systematischer Konfliktbehebung

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3 BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Koordination

Der AwF Koordination der Fachgewerke bezieht sich auf die kollaborative Nutzung aller projektbezogenen und mit
einem 3D-Modell verkniipften Daten in einem gemeinsamen Projektraum bzw. Datenmodell (Single Source of
Truth). Damit wird eine Redundanz der Informationen vermieden und das Arbeiten an stets aktuellen Daten
ermdglicht. Die Koordination der Fachgewerke soll auf Basis einer modellbasierten Kollisionspriifung durchgefuhrt
werden. Die Fachmodelle werden dazu in einem Koordinationsmodell zusammengefiihrt und anschlieend einer
(teil-)automatisierten Kollisionspriifung und systematischen Konfliktbehebung unterworfen. Dies ist sowohl fiir den
Endzustand als auch fur temporére Bauzustande durchzufiihren.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

KIT

Modellbasierte Modellkoordination

Verkniipfen und Ubergeben von Modellen an das Koordinationsmodell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Bereithalten von aktuellen Modellinformationen

Ubergeben von Daten aus dem Modell an auswertende Programme

Organisieren und Durchfiihren des Abschlusses (und der Auflésung) des Projektkommunikationssystems (CDE)

Bergische Universitat
Wuppertal

Virtuelle Betrachtung

Bereitstellung des Modells fur den Bauherrn und allen Projektbeteiligten in einem Viewer (ID 1.1).

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/BIM-
Mittelstandsleitfaden%20FMZ%?20Leinefeld
e.pdf

Aufwand: Ubergabe des zuvor erstellten und gepriiften Koordinierungsmodells

Erzeugen von Renderings fir das Marketing (ID 1.2) Aufwand: Erstellen von Renderings

Optimierung der Koordination

Kollaborative Zusammenarbeit der Planer am Modell: Bereitstellen von Fachmodellen und Kommunikation am
Modell

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%?20Mittelstandsleitfaden/BIM-
Mittelstandsleitfaden%20FMZ%20Leinefeld
e.pdf

Fachmodellbasiertes Arbeiten der Planer: Priifen und Bereitstellen von Fachmodellen

Erstellung eines Koordinationsmodells: Zusammenfiigen der Fachmodelle

Periodisches Pflegen des Koordinationsmodells: Bereitstellen von Fachmodellen und tUberprifen dieser hinsichtlich
der Anforderungen

Oktober 2019



DB Netz AG

Planungskoordination

Prufung der Fachmodelle anhand der Vorgaben im BAP und Koordination der Erstellung eines konfliktfreien 3D-
Gesamtmodells. Modellbasierte Kollaboration erfolgt Giber das BCF-Verfahren.

https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Adlle_bei_der_ DB_Netz_ AG_V_1 4-
data.pdf

DEGES

3D-Planung

Unterstiitzung der Kommunikation mit anderen an der Planung Beteiligten und zum Bauherrn sowie Verbesserung
der Schnittstellenkoordination.

https://www.deges.de/Projekte/BIM-bei-
DEGES/BIM-bei-DEGES-K350.htm

VDI 2552 Blatt 4

Koordination

regelmafiges Zusammenfihren der Fachmodelle in einem Koordinationsmodell, Kollisionspriifung und
systematische Konfliktbehebung

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

BIM4INFRA2020

Bestandserfassung

Erfassen wesentlicher Aspekte des Bestandes durch geeignetes Aufmaf und Uberfiihrung in ein 3D-
Bestandsmodell. Eingangsdaten kénnen aus bestehenden Unterlagen, Vermessungen, 3D-Scans,
Photogrammmetrie oder einer Kombination daraus enthnommen werden.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

KIT

Modellbasierte Bestandserfassung

Modellieren des 3D-Bestandsmodells des Objekts

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellieren des stadtebaulichen 3D-Umgebungsmodells

Modellieren des Gelandes

Modellieren der Bodenschichten und deren Eigenschaften

Darstellen und Bewerten des Bauwerkszustandes (Zustandserfassung)

Nutzen von Technologien wie Laserscanning, 360-Grad-Fotos, Drohnenbefliegung zur teilautomatisierten
Bestandsmodellierung

Nutzen von 6ffentlich verfiigbaren Kataster-, Vermessungs- und Bestandsdaten zur teilautomatisierten
Bestandsmodellierung

Modellbasierte Vermessung

Austauschen von (GIS-) Daten zwischen Geoinformationssystemen und dem BIM-Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Digitales Aufnehmen der ingenieurgeodatischen Absteckung in das Modell

Nutzen von Technologien wie Laserscanning, 360-Grad Fotos, Drohnenbefliegung zur teilautomatisierten
Bestandsmodellierung

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Bestandserfassung

Fur die Bestandserfassung mussen alle wesentlichen Aspekte des Bestands durch geeignetes Aufmaf? und
Uberfiihrung in einer 3D-Ansicht erfasst werden. Eingangsdaten konnen aus bestehenden Unterlagen,
Vermessungen, 3D-Scans, Photogrammmetrie oder einer Kombination derselben entnommen werden und sollten
vom Auftraggeber geliefert werden.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V...Dezember 2018

DB Netz AG

3D-Bestandsaufnahme

Bestandsaufnahme anhand von Drohnenbefliegung, Laserscans, Tachymeter und 360-Grad Fotos sowie digitalen
Plane zur teilautomatisierte Bestandsmodellierung

https://lwww1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54

3D-Bestandsmodellierung

Abfrage von offentlich verfugbaren Kataster-, Vermessungs- und Bestandsdaten und teilautomatisierte
Bestandsmodellierung

https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54

Zustand des Bestandsgebaudes zu priifen. Fehlende Bestandsinformationen bilden fur die Umsetzung des
Vorhabens ein hohes Risiko. Um eine effizientere Grundlage fiir die weitere Planung des Vorhabens zu schaffen
und das Risiko zu minimieren, ist eine Bestandsaufnahme erforderlich. Zuséatzlich zur Sichtung und Beschaffung
vorhandener Bestandsunterlagen, Sichtprifungen sowie weiteren Untersuchungen wird auf der Grundlage
vorhandener Informationen der Bestand dreidimensional dargestellt. Dadurch kénnen die vorhandenen
Bestandsunterlagen verifiziert und notwendige Informationen abgeleitet werden. Insgesamt werden hierdurch in
frlhen Phasen belastbare Bestandsinformationen generiert und allen Projektbeteiligten zentral abrufbar zur
Verfligung gestellt.

Deutsche Bahn Bestandserfassung Bestand in 3D (ber alle Anlagen (Bau und Ausriistung) detailliert erfassen www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf
Bestandserfassung 3D-Abbildung der Geldndeoberflache sowie aller topografischen, baulichen und technischen Anlagen (virtuell www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
begehbares 3D-Modell), Genauigkeit gem. LB Vermessung Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf
BLB NRW Bestandsaufnahme Vor Beginn einer Umbaumaflnahme ist es erforderlich die drtliche Lage, das direkte Umfeld und den baulichen https://www.blb.nrw.de/Downloads/BIM/BIM-

Richtlinie_BLB_NRW.pdf

BIM Anwendungsfelder
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BIM4INFRA2020

Planungsvariantenuntersuchung

Erstellung der Planungsvarianten als BIM-Modelle und Bewertung hinsichtlich der Kosten, Termine und/oder
Qualitat.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

KIT

Modellbasierte
Variantenuntersuchung

Bewerten von Planungsvarianten hinsichtlich Kosten, Terminen, Qualitat

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Durchfiihren eines modellbasierten Objektvergleichs bei einem Architektenwettbewerb

Durchfiihren einer Vergleichsbetrachtung von architektonischen Ausfiihrungen, Alternativvorschlagen, technischen
Anlagen usw.

Dynamisches Ableiten von Visualisierungen zur Entscheidungsfindung

Erstellen von Simulationen zur wasserwirtschaftlichen Planung und Abwasserminderung

Erstellen von Simulationen zur Belichtung und Verschattung von Rdumen

Nutzen eines 5D-Modells zur Szenarienplanung mit alternativen Kostenauswirkungen

Modellbasierte Projektentwicklung

Identifizieren und Analysieren des optimalen Baugrundstiicks mit BIM / GIS Tools

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Betrachten und Bewerten des 3D-Entwurfsmodells durch Investoren (z.B. durch Virtual- / Augmented-Reality-
Begehungen)

Nutzen von BIG-Data fiir Analysen und Prognosen

Erstellen von Prognose zur Beurteilung der zu erwartenden Qualitat von einzelnen Nutzungseinheiten und der
Gesamtgebdudequalitat

Erstellen von Prognosen zur Ertragsoptimierung z.B. prognostizierte Vermietbarkeit

Deutsche Bahn

Variantenentscheidung

Variantenentscheidung

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

3D-Visualisierung

3D-Visualisierung fir Variantenentscheidung, Uberpriifung Planung

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

Prozesskostensimulationvarianten

Prozesskostensimulation von Varianten

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

DB Netz AG

3D-Trassen- und Variantenvergleich

modellbasierter Trassen- und Variantenvergleich

https://lwww1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-
data.pdf

BIM Anwendungsfelder

BIM4INFRA2020

Visualisierungen

Bedarfsgerechtes Visualisieren des BIM-Modells als Basis fur Projektbesprechungen im Zuge der Planung und der
Ausfihrung sowie fiir die Offentlichkeitsarbeit.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Bedarfsgerechte Visualisierung

Eine bedarfsgerechte Visualisierung des BIM-Modells ist eine verstandliche Grundlage fur Projektbesprechungen,
fur Kundengesprache, Offentlichkeitsarbeit bis hin zur Anbindung von FM-Daten fiir die Durchfiihrung von Betrieb
und Nutzung. Visualisierungen dienen der eindeutigen Kommunikation und unterstiitzen die Entscheidungsfindung
sowie das direkte Einblenden von Produktdaten und Daten aus dem Herstellungsprozess wie Status oder Termine.
Eingangsdaten der Visualisierung sind aktuelle Modellstdnde, eine um visuelle Eigenschaften angereicherte
Materialbibliothek sowie Produkt- und Prozessdaten.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

KIT

Modellbasierte Visualisierung

Dynamisches Ableiten von Visualisierungen und Animationen fir Zwecke der aktuellen Anwendungsphase z.B.
Visualisieren durch Darstellungen / Renderings, Filmsequenzen in Form von Animationen oder das Navigieren
durch das ganze Modell mit oder ohne Virtual Reality Brille.

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellbasierte Offentlichkeitsarbeit

Erstellen von Visualisierungen fiir die Offentlichkeitsarbeit

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Dynamisches Ableiten von Kennzahlen und Diagrammen fir die Offentlichkeitsarbeit

Erstellen von Animationen fir die Offentlichkeitsarbeit

Automatisches Ableiten eines Prasentationsentwurfs tber die Software

Deutsche Bahn

3D-Visualisierung

3D-Visualisierung eingebettet in Umgebungsmodell bei Abstimmung mit TOB, AT, Kommunen, etc.

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

3D-Visualisierung

3D-Visualisierung bei Abstimmungen mit Behérden und TOB

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf
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https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a542577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C3%A4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a542577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C3%A4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a542577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C3%A4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a542577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C3%A4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a542577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C3%A4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-data.pdf

3D-Visualisierung

3D-Visualisierung (Offentlichkeitsarbeit, Genehmigungsverfahren)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

3D-Visualisierung

3D-Visualisierung (Management / Entscheidung)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

DB Netz AG Visualisierung Visualisierung in Form von hochauflésenden Renderings, Filmsequenzen oder ganzen Modellen, durch die frei https://www1.deutschebahn.com/resource/b
navigiert werden kann lob/3217216/a439c9a824a5¢53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%A4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-
data.pdf
DEGES Visualisierung Unterstltzung der Kommunikation mit anderen an der Planung Beteiligten und zum Bauherrn sowie Verbesserung :https://www.deges.de/Projekte/BIM-bei-
der Schnittstellenkoordination DEGES/BIM-bei-DEGES-K350.htm
DEUBIM AIA Renderings fur das Marketing Erzeugen von Renderings fiir das Marketing http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/AIA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf
A. Pilling, DIN Visualisierung Bereitstellung des Modells fur die Bauherren und die Planungsbeteiligten in einem Modelviewer. André Pilling, 2017, BIM - Das digitale

Miteinander, 2.Auflage, Hrsg. DIN, S.155

VDI 2552 Blatt 4

Visualisierung

Visualisierung des 3-D-Modells als Basis fiir die Projektbesprechung sowie fiir die Offentlichkeitsarbeit

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

BIM4INFRA2020

Bemessung und Nachweisfiihrung

Nutzung des Modells fir Bemessung und Nachweisfiihrung, einschlie3lich etwaiger Simulationen wie z.B.
Entrauchung, Fluchtwege etc.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3 BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

KIT

Modellbasierte Prognosen und
Simulationen

Erstellen von Prognosen und Simulationen fir Zwecke der aktuellen Anwendungsphase z.B. Erstellen einer
Rauchausbreitungs- bzw. Entrauchungssimulation

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

BIM Anwendungsfelder

@ 2 |Bauen Digital Schweiz Okobilanzierung (geplant) Anwendung von Okobilanzdaten in BIM-Methodik https://lwww.bdch.ch/hochbau/category/244
55
&
5 gy
S TH KdIn Okobilanz eines Gebaudes Ermittlung der Umweltwirkungen fiir den Bau- und Betrieb eines Bauwerks, durch Verkniipfung der Mail TH KéIn Hr. Theissen, 10.04.2019
O projektspezifischen Mengen- und Massenwerte mit Okobilanzdatensatzen.
2 |KIT Modellbasierte 3D- (Automatisiertes) Ermitteln geometrischer Konflikte zwischen Fachplanermodellen https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
= Kollisionspriifungen der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf
p}
o
D Automatisches Erstellen eines Berichts der 3D-Kollisionsprifung
:g Auswerten des 3D-Berichts und Durchfiihren einer systematischen Konfliktbehebung
é Bauen Digital Schweiz Modellkoordination Regelbasierte Prufung (soft clashes) https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

Kollisionsprufung (Freihalterdume, z.B. Aussparungen, Sperrzonen, Laufwege, Montageflachen, Revisionsflachen,
Wendekreis)

Kollisionspriifung (hard clashes)

(- Hard clashes sind alle Kollisionen, bei denen zwei oder mehr Modellelemente aus verschiedenen Fachmodellen
an der gleichen Stelle geplant werden. (Kollisionsprufung)

- Soft clashes entstehen aus Prufungen, bei denen sich z.B. zwei oder mehr Modellelemente aus verschiedenen

- Unter Soft Clashes werden auch die Konfliktldsung mit z.B. Revisionsplatzen, Sperrzonen, etc verstanden. Soft
Clashes werden in der Regel durch den Fachplaner bewertet und frei gegeben.)

Bergische Universitat
Wuppertal

Kollisionskontrolle

Leistungsphasenadaquate Kollisionskontrolle inkl. qualitativer Modellvorprifung : Anwendung der
Uberpriifungsregeln

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%?20Mittelstandsleitfaden/BIM-
Mittelstandsleitfaden%20FMZ%20Leinefeld
e.pdf

Periodisches Pflegen der Fachmodelle auf Basis der Arbeitsauftrage der Kollisionspriifung / Periodisches Pflegen
des Koordinationsmodells:

Erstellen und entgegennehmen von Arbeitsauftragen im Zuge der Kollisionsprifung und verteilen dieser mit den
jeweiligen Zustandigkeiten

Deutsche Bahn

Kollisionsprufung

Erhéhte Planungsqualitéat durch Kollisionspriifung, Transparenz, Schnittstellenmanagement, Kostenplanung,
Baubetrieb

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf
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DB Netz AG 3D-Kaollisionsprifung 3D-Kaollisionsprifung der Fachmodelle als Grundlage fiir die Erstellung eines konfliktfreien Gesamtmodells https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Adlle_bei_der_ DB_Netz_ AG_V_1 4-
data.pdf

Siemens Kollisionspriifung und Die Durchfiihrung von 3D-Kaollisionspriifungen dient priméar der Verbesserung der Planungsqualitat. Durch eine https://www.realestate.siemens.com/hg/dow

Wartungsflachen frilhzeitige Uberprifung der Modellelemente auf Kollisionen wird die Planungssicherheit erhéht. Konflikte zwischen inloads/bim.pdf
zwei oder mehreren baulichen und/oder technischen Elementen werden schon wéhrend der Planungsphase erkannt
und behoben. Dadurch wird das Risiko von Konflikten auf der Baustelle minimiert. Fir die planerische Betrachtung
des Gebaudebetriebs sind wichtige Frei- und Wartungsraume, Sperrflachen, Einbring6ffnungen und -wege (z.B. flr
Ersteinbau, Austausch) und Sperrzonen (z.B. fiir kiinftige Mietereinbauten) zu definieren. Die hieraus gewonnenen
Informationen sollen gemafl Anwendungsfall "Kollisionspriifung" in die Qualitatssicherung (siehe auch
Modellierungsstandard) einflieBen. Ziel ist es, eine verbesserte technische Koordination zwischen allen
Projektbeteiligten zu erreichen. Weiterhin soll durch die steigende Planungsqualitat und der sichergestellten
Zuganglichkeit zu Anlagen und deren Komponenten eine hohere Betriebskostensicherheit erreicht werden.
DEUBIM AIA Leistungsphasenadaquate periodisches Pflegen der Fachmodelle auf Basis der Arbeitsauftrage der Kollisionspriifung http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
Kollisionskontrolle inkl. Qualitativer edia/01_Forschung/BIM%20-
Modellvorprifung %20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf
periodisches Pflegen des Koordinationsmodells
A. Pilling, DIN Optimierung der Kollisionsprifung kollaborative Zusammenarbeit der Planer, Erstellen eines Koordinierungsmodells, periodisches Pflegen des André Pilling, 2017, BIM - Das digitale

Koordinierungsmodells, leistungsphasenadaquate Kollisionspriifung nach qualitativer Modellvorpriifung

Miteinander, 2.Auflage, Hrsg. DIN, S.155

Fortschrittskontrolle

BIM4INFRA2020

Planungsfortschrittskontrolle

Nutzung des Modells fur die Planungsfortschrittskontrolle als Grundlage des Projekt-Controllings

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Anwendungsfall

Anhand erstellter Modelle und daraus abgeleiteter Plane wird der Planungsfortschritt dargestellt. So lassen sich
unterschiedliche Modellstande und Planversionen teilautomatisiert miteinander vergleichen und geometrische sowie
semantische Anderungen hervorheben. Ebenso kann die Behebung von Kollisionen kontinuierlich und systematisch
durch zyklisches Priifen nachverfolgt werden.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

Digitaler Bauantrag

BIM4INFRA2020

Ableiten der Entwurfs- und
Genehmigungsplane

Ableitung der wesentlichen Teile der Entwurfs- und Genehmigungsplane aus dem Modell

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

KIT

Modellbasierte Genehmigung

Dynamisches Ableiten von Genehmigungsunterlagen und -formularen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Digitales Austauschen des Genehmigungsantrags zwischen Bauherr und den Behérden

Digitales Bearbeiten des Genehmigungsantrags durch die Behdrden

(Automatisches) Untersuchen von der Anforderungen des Bebauungsplans, der Landesbauordnung und sonstiger
ortlicher Bauvorschriften

Planungsfreigabe

BIM4INFRA2020

Planungsfreigabe

Durchfiihren der Priflaufe zur Freigabe der Planungsunterlagen auf Basis von 3D-Modellen und der daraus
abgeleiteten 2D-Pléane

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

KIT

Modellbasierte Planungsfreigabe

Durchfiihren von Priflaufen anhand der Modelle

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Gestaffeltes und versioniertes Freigaben von Modellen

Darstellen des Freigabestatus im Modell

Gesundheitsschutz

BIM Anwendungsfelder

BIM4INFRA2020

sicherheitsrelevanter Aspekte

Darstellen sicherheitsrelevanter Aspekte (z.B. Sperrzonen, Zugangsbeschrankungen, Fluchtwege,
Brandbekampfung, Betriebsablaufe usw.) im Modell, ggf. in Zusammenhang mit temporaren Bauzustanden oder
Einrichtungen. Durchfiihren sicherheitsrelevanter Dokumentations- und Kontrollprozesse wahrend der
Bauausfuhrung, etwa mit digitalen Formularen auf mobilen Endgeraten

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf
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Arbeits- und ¢

KIT

Modellbasierte Planung von Arbeits-
und Gesundheitsschutz

Automatisches Abbilden und Priifen von sicherheitsrelevanter Parameter (z.B. Fluchtwege, Sperrzonen) im Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Zeitliches Einordnen und Anpassen dieser Parameter (z.B. Beachten von Auswirkungen temporarer Bauzustande
oder Konstruktionen)

Modellbasiertes
Sicherheitsmanagement

Automatisches Uberwachen von Setzungen oder raumbezogener Verformungen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellbasiertes Entwerfen eines Baustellensicherheitskonzepts

Bauen Digital Schweiz

Arbeitssicherheit

Absturzsicherheit

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

BIM Anwendungsfelder

Modellbasierte Modellbewertung und
Regelpriifung

Automatisches Bewerten des Modells aufgrund zuvor festgelegter Parametern oder Richtlinien (z.B.
Fluchtweglangen, Anforderungen Barrierefreiheit usw.)

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Objektplaner: Automatisches Bewerten des Architekturmodells

Objektplaner: Dynamisches Ableiten von Nachweisen zur Erbringung der behdrdlichen Auflagen, der Energiewerte,
des Kostenrahmens usw. bei Architektenwettbewerben

TGA-Planer: Semi-automatisches Durchfiihren energetischer Nachweise durch das Modell (z.B. nach der EnEV)

TGA-Planer: Durchfihren von Berechnungen wie Heizlast, der Heizflachenauslegung, Rohrnetzberechnungen usw.

TGA-Planer: Bewerten und Simulieren von Licht- und Bellftungsverhaltnissen

Tragwerksplaner: Semi-automatisches Durchfiihren bautechnischer Nachweise durch das Modell (z.B.

Tragwerksplaner: Verkniipfen des geometrischen Modells mit einem Analysemodell fir statische Berechnungen

Brandschutz: Digitales Einsehen und Uberpriifen von Brand- und Schallschutzanforderungen am Modell

Brandschutz: Regelbasiertes, teilautomatisiertes Uberpriifen von brandschutztechnischen Vorgaben durch z.B.
Model-Checker Software

Brandschutz: Simulieren und Berechnen von Fluchtwegen in der Fluchtwegplanung. Ermitteln von kiirzesten Wegen

Brandschutz: Anwenden des Modells fur stromungsmechanische Berechnungen fur die Rauchausbreitungs- bzw.
Entrauchungssimulation

Brandschutz: Durchfihren von Brand- und Schallschutz-Nachweisen und Zusammenstellen von Unterlagen fir die

Modellbasiertes Nachhaltigkeits- und
Energiemanagement

Durchfiihren von energetischen Nachweisen (z.B. EnEV-Nachweis)

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Treffen von Aussagen Uber Energieeffizienz und Nachhaltigkeitsaspekte

Erstellen von frihen Prognosen Uber den Energieverbrauch, die energetischen Lebenszykluskosten oder
Nutzungskosten

Aufzeigen von Optimierungsmdglichkeiten am Entwurfsmodell um die Lebenszykluskosten zu reduzieren

Bauen Digital Schweiz

Turplanung (geplant)

Erarbeitung eines Ubergeordneten BIM/VDC Prozesses fur die Turplanung als Grundlage fur die nachfolgenden Use
Cases

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

Kostenplanung

Zutrittsmanagement/Zutrittskontrolle

Einbruchschutz

Rettungs- und Fluchtweg/Personenschutz/Personenfluss/Vereinzelung

Brandschutz (Feuer & Rauch)

Schliisselmanagement (Schliessanlage)

Wartung- und Instandhaltung

Nachhhaltigkeit

Modellbasierte Performance Optimierung

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

Bergische Universitat

Planungs- bzw.

Einpflegen von Planungs- bzw. Simulationsergebnissen

BBk BIM-Strategie vVO2EBUW -

Gebaudesimulation

Gebéaudesimulation (Sommerlicher Warmeschutz, Luftqualitat, Energiebedarf)

BUW, Projekt: LLGP, M. Zibell, 2019

In der Planungsphase werden die festgelegten Performance Ziele Uber verschiedene Gebaudesimulationen
konkretisiert und auf Umsetzbarkeit validiert. Wenn diese in der Simulation nicht erfillt werden kénnen, muss der
Entwurf hinreichend optimiert werden.

Performance Ziele

Definition von Performance Zielen (Raumklima, Energie) in der Planungsphase

BUW, Projekt: LLGP, M. Zibell, 2019

Bereits in der Planungsphase eines Bauprojektes miissen die Performance Ziele festgelegt werden, damit diese von
Beginn an in den Entwurfsprozess mit einflie3en kénnen (Performance-Based Design).

Monitoring

Planung des Monitorings (Raumklima, Energie)

BUW, Projekt: LLGP, M. Zibell, 2019

-8-
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in der Planungsphase muss festgelegt werden, wie die verschiedenen Performance Ziele mit Hilfe jeweils
geeigneter Monitoring MaBnahmen tberwacht werden kénnen

Deutsche Bahn

Bauablaufsimulation

Bauablaufsimulation

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

Deutsche Bahn

Bauphysikalische Simulation

Bauphysikalische Simulation und Berechnung (Energie, Schall, Betriebskosten etc.)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

DB Netz AG

Statische Nachweisfiihrung mittels
FEM

Basierend auf den Informationen des Gesamtmodells erfolgt mittels der Finite-Elemente Methode (FEM) eine
Nachweisfuhrung.

https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5¢c53a045¢c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_ AG_V_1_4-
data.pdf

VDI 2552 Blatt 4

Tragwerksplanung

Nutzung des Modells fiir Bemessung und Nachweisfiihrung

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

Energiebedarfsermittlung

Nutzung des Modells fiir die Ermittlung des Energiebedarfs eines Bauwerks

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

Terminplanung bei der Ausfiihrung

KIT

Modellbasierte 4D-Planung

Verknipfen des Terminplans mit Elementen im Modell zur 4D-Planung

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Erstellen und Fortschreiben von Terminpléanen

Dynamisches Ableiten von Daten zur Darstellung des Bauablaufs

BIM4INFRA2020 Terminplane Erstellung von Terminpléanen. Vorgangen werden Elemente des Modells zugeordnet (4D-Modell). Damit ergeben https://bim4infra.de/wp-
sich auch Zuordnungen zu Mengen und damit Kosten (5D-Modell). content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf
Hauptverband der Terminplan BIM-Modelle kdnnen mit einem Terminplan verkniipft werden, um daraus Simulationen des Bauablaufs zu erstellen. {"BIM im Hochbau", Technisches

Deutschen Bauindustrie
e.V.

Dabei werden den Vorgéngen des Terminplans jeweils bestimmte Elemente des Modells zugeordnet. Die
Verkniipfung kann auf verschiedenen Detailstufen erfolgen, z.B. auf Ebene der Bauteilgruppen oder einzelner
Bauteile. Durch die Verknupfung zwischen dem BIM-Modell und einem Terminplan kénnen Animationen des
Bauablaufs erstellt werden. Hierdurch kann vorab die Herstellbarkeit des Bauwerks transparent Uberprft werden.
Zusétzlich ist eine visualisierte Optimierung des Bauablaufs, die Durchfilhrung von Variantenvergleichen sowie eine
Plausibilisierung der Leistungsansatze mdéglich. Eingangsdaten der Terminplanung sind auf die Terminplanstruktur
und auf den Bauablauf abgestimmte BIM-Modelle.

Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

Deutsche Bahn

Kosten und Terminsteuerung

Kosten und Terminsteuerung z.B. im iTWO® 5D (nach Einfuihrung)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

DB Netz AG

4D-Planung

Verknipfung der geometrischen Modelle mit Terminplaninformationen zu 4D-Modellen

https://lwww1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045¢c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der DB _Netz AG_V_1 4-
data.pdf

VDI 2552 Blatt 4

Bauablaufmodellierung (4D-
Modellierung)

Verknipfung des 3D-Modells mit dem Bauablauf

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

ortschrittskontrolle

BIM Anwendungsfelder

KIT

Modellbasiertes Berichtswesen und

Reporting und Darstellen von Daten und Kennzahlen (zu Terminen, Kosten, Qualitat, Leistung, Planung usw.) fur

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog

Erstellen von Echtzeitanalysen durch Verknipfen von grafischen und alphanumerischen Informationen

Modellbasierte Termintiberwachung
und -prufung (Planungs- und
Baufortschrittskontrolle)

Kontinuierliches Kontrollieren und Steuern des Baufortschritts (SOLL-IST) anhand des 4D-Modells

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

(Automatisches) Uberwachen von Terminen durch 4D-Planung
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Bauf

Dynamisches Ableiten von Unterlagen zur Terminprifung

Erstellen einer Arbeitsfortschrittssimulation

Koordinieren und Darstellen des Status von Freigaben der Teilmodelle

BIM4INFRA2020

Baufortschrittskontrolle

Nutzung des Modells fiir die Baufortschrittskontrolle als Grundlage des Projekt-Controllings

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Baufortschrittskontrolle

Dezentrale bzw. mobile Endgerate erméglichen eine modellbasierte Aufnahme des Ist-Zustands auf der Baustelle.
So kann die Baustelle direkt angebunden und der Baufortschritt anhand eines Vergleichs mit dem zuvor erstellten
Modell Uberprift werden. Erbrachte Leistungen kdnnen im Modell visualisiert, transparent nachverfolgt und
gemeldet werden. Eingangsdaten der Baufortschrittskontrolle sind Terminplane der Ausfiihrung und auf mobilen
Endgeréaten zur Verfiigung gestellte Modelle und / oder Formulare, basierend auf der Struktur und Tiefe der LV aus
der Angebots- und Vertragsphase (durchgehende Datenstrukturen).

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

Bauen Digital Schweiz

BIM2Field

Baustatusiiberwachung / Baufortschrittsplanung / Modellbasiertes Terminmanagement (geplant)

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

Modellbasierte Bauvermessung (geplant)

Papierlose / Zeichnungslose Baustelle (geplant)

Georeferenzierung (Projektursprung (in Arbeit)

Absteckung von Punkten und Achsen aus Modell (in Arbeit)

DB Netz AG Earned-Value Betrachtung anhand Kontinuierliche Kontrolle und Steuerung des aktuellen Kostenverlaufs gegeniiber dem geplanten Kostenverlauf https://www1.deutschebahn.com/resource/b
des 5D-Modells anhand von Earned-Value-Betrachtungen und den 5D-Modellen lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der DB _Netz AG_V_1 4-
data.pdf
DEGES 4D-Bauablauf und Hohe Terminsicherheit, Verknipfung Modelle mit Terminplanung https://www.deges.de/Projekte/BIM-bei-

Baufortschrittskontrolle

DEGES/BIM-bei-DEGES-K350.htm

Deutsche Bahn

Berichtswesen

Berichtswesen

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

VDI 2552 Blatt 4

Baufortschrittskontrolle

Nutzung des Modells fur die Baufortschrittskontrolle, Erzeugung und Nachfiihrung eines 4-D-Modells zum
tatsachlichen Baufortschritt

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

Logistikplanung

BIM Anwendungsfelder

KIT

Modellbasierte Vorfertigung und
Kommissionierung

AulRergewdhnliches Modellieren fir eine spatere Vorfertigung von Bauteilen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

AulRergewdhnliches Modellieren fir eine spéatere Modulbauweise

Dynamisches Ableiten von Planen und Listen zur Vorfertigung oder Kommissionierung von Bauteilen

Ableiten von Informationen zur Erstellung von Bauteilen durch 3D-Druck

Modellbasierte Logistikplanung

Simulieren und Erstellen von ErschlieRungs-, Verkehrs- und Logistikkonzepten

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellieren und Simulieren von Verkehrsumleitungen und -belastungen

Planen und Simulieren von temporérer und dauerhafter Flachennutzung

Simulieren und Koordinieren der Anlieferung (JIT)

Markieren und Verfolgen von Material

Durchfiihren von digitalen Ubereinstimmungskontrollen des Materials

(Automatisiertes) Beschaffen durch modellbasierte Mengenermittlung

Planen und Simulieren der Krannutzung und anderer Hebefahrzeuge

Modellbasierte Bauablaufplanung

Erstellen der Bauablaufsimulation auf Basis der 4D-Terminplanung

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Planen und Simulieren der Anwendung der Taktplanung oder Last-Planner Methode

Untersuchen alternativer Bauablaufe iber Bauablaufsimulationen

Erstellen von Animationen des Bauablaufs zu Prasentations- und Kommunikationszwecken

Modellbasierte
Baumaschinensteuerung und -
verwaltung

Realisieren einer digitalen und an den Bauprozess angepassten Geréate- und Betriebsmittelverwaltung

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Direktes Erfassen von Leistungen auf der Baustelle anhand vernetzter Maschinensteuerung und direktes
Ubernehmen in die Modelle
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Ableiten von Steuerdaten aus dem Modell fiir Bau- und Transportmaschinen

Modellbasierte Arbeitsvorbereitung
und Disposition

Durchfiihren von Arbeitsvorbereitung und Disposition aufgrund von Modelldaten

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Identifizieren von Personal-/ Ressourcenengpassen

Modellbasierte Ressourcenplanung

Durchfiihren einer BIM-gestiitzten Ressourcenplanung / Disposition basierend auf Mengen aus dem 3D-Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Erstellen von Simulationen zur Abfallwirtschaft fur die Ressourcenplanung

BIM4INFRA2020

Planung und Kommunikation von
Logistikablaufen

Unterstiitzung der Planung und Kommunikation von Logistikablaufen mithilfe von 4D- und 5D-Modellen.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Planung und Kommunikation von
Logistikablaufen

Die Planung und Kommunikation von Logistikablaufen kann mithilfe von BIM transparenter unterstiitzt werden.
ErschlieBungs-, Verkehrs- und Logistikkonzepte lassen sich erstellen und mégliche Szenarien simulieren. Fiur eine
Just-in-time-Koordination der Lieferkette werden externe Zulieferer in eine gemeinsame Datenumgebung
eingebunden. So kann der Liefer-, Einbau- und Abnahmestatus von Materialien und Produkten transparent
nachverfolgt und friih auf UnregelmaRigkeiten reagiert werden. Eingangsdaten der Logistikplanung sind ermittelte
Mengen auf Basis eines verknipften Terminplanes sowie die Bestandserfassung der Umgebung.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

BIM Anwendungsfelder

DB Netz AG Einsatz moderner Baustellenlogistik  {Aufmalf3 durch Laserscans und geometrischen Massenabgleich in den Modellen, Leistungserfassung auf der https://lwww1.deutschebahn.com/resource/b
Baustelle mit vernetzter Maschinensteuerung und direkte Ubernahme in die Modelle lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der DB _Netz AG_V_1 4-
data.pdf
KIT Modellbasierte, dynamische Ableitung :Dynamisches Ableiten von Daten fir Zwecke der aktuellen Anwendungsphase z.B. Ableiten von 2D-Planen aus 3D- :https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_

von Daten (Planen, Listen, Formulare
usw.)

Modellen

der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellbasiertes Planmanagement

Koordinieren und Ausgeben der aktuellen, freigegebenen Planstande

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Anbinden von Planmanagement-Plattformen

Dynamisches Ableiten von Grundrissen, Schnitten und speziellen Ansichten

Dynamisches Ableiten von Flachen- und Volumenberichten

Dynamisches Ableiten der Fenster-, Tur- und Bauteillisten

Dynamisches Ableiten von Funktionsschemata (z.B. TGA-Funktionsschema)

Dynamisches Ableiten von Bewehrungsplanen

Dynamisches Ableiten von Montageanleitungen und -hinweisen

Dynamisches Ableiten von Schalungsplanen

BIM4INFRA2020

Ableitung der Ausfiihrungsplanung

Ableitung der wesentlichen Teile der Ausfiihrungsplanung aus dem Modell

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Bauen Digital Schweiz

Gebéaudehiille

P&R mit BIM von Fenstern, Vorhangfassaden, hinterliifteten Fassaden sowie WDVS

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

Siemens

Nutzerausbau

Die geometrischen Daten des 3D-Modells werden dem Fachplaner fur den Nutzerausbau zur Verfigung gestellt
werden. Dadurch soll eine konsistente Datenbasis geschaffen und der Aufwand der Fachplaner fur den
Nutzerausbau reduziert werden. Der aktuellste Stand des 3D-Modells wird im nativen Format der
Modellerstellungssoftware (.rvt) und im .ifc Format an den Mdblierungsplaner Gibergeben. Die Mdblierungsplanung
erfolgt als 3DPlanung in einem mit der Modellerstellungssoftware kompatiblen Format. Der Auftragnehmer hat
sicherzustellen, dass das Ergebnis der 3DMéblierungsplanung gemaf Modellierungsstandard in die Planung
tbernommen wird. Somit kann die Mdblierungsplanung von SRE genutzt werden (Visualisierungen,
Nutzerabstimmung, etc.). Die Nutzung der 3D Modelle, Schnittstellen, der Ubergaben und verantwortlichen
Beteiligten ist im jeweiligen BIM Abwicklungsplan vom GPbzwGUzudokumentieren

https://www.realestate.siemens.com/hg/dow
nloads/bim.pdf
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SIB AVA-Modell-Anwendungsfall 5D-BIM :Ausschreibung, Kostenkontrolle, Terminplanung erfolgen weiterhin auf konventionellem Wege. Alle notwendigen 2D-:https://www.sib.sachsen.de/fileadmin/user_
Plane sind jedoch grundsatzlich aus dem Datenmodell zu erzeugen. Ausfilhrende Gewerke erhalten Planunterlagen iupload/PDF-
in 2D, gemall CAD/FM-DokuRL SIB, mit den fur die Bearbeitungstiefe erforderlichen 2D-Informationen. Das Dokumente/formulare/Bauunterlagen/BIM/B
Einpflegen der Ergebnisse der Ausschreibung in die koordinierten Fachmodelle sowie die Einbeziehung der Werk- (IM_AIA_SIB_20181221 V1 01.pdf
und Montageplanung durch die Baufirmen in den BIMProzess ist im Rahmen der Pilotierungsphase der
Planungsmethodik BIM grundsatzlich nicht vorgesehen. Im begriindeten Einzelfall werden erforderliche
Leistungsbilder gesondert vertraglich vereinbart.

A. Pilling, DIN Konsistente Planungsdokumentation iregelméafRige Planableitung aus dem Modell André Pilling, 2017, BIM - Das digitale

in 2D und 3D

Miteinander, 2.Auflage, Hrsg. DIN, S.155

VDI 2552 Blatt 4

Planableitung

Ableitung der wesentlichen Teile der Entwurfs- und Ausfiihrungsplane aus dem Modell

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

DB Netz AG

2D-Planableitung

Ableitung von 2D-Planen aus den 3D-Modellen

https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5¢c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_ AG_V_1_4-
data.pdf

BIM Anwendungsfelder

DB Netz AG

Modellbasierte Mengenermittlung

Ermittlung der Mengen anhand der modellierten 3D-Objekte

https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-
data.pdf

Teilautomatisierte LV-Erstellung

Teilautomatisierte LV-Erstellung durch Verkniipfung der objektbasierten Mengen mit Leistungspositionen

https://lwww1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-
data.pdf

DEUBIM AiA

Modellgestitzte Mengen- und
Massenermittlung

Modellgestitzte Mengen- und Massenermittlung

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Mengenermittlung

Ein grundlegender Prozess verschiedener AwF ist das Ableiten von Mengen und Bauteillisten aus dem Modell.
Dazu werden die geometrischen und semantischen Eigenschaften der Elemente ausgewertet.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

Die Mengenermittlung kann in verschiedenen Phasen und fur verschiedene Aufgaben durchgefuhrt und fiir eine
weiterfuhrende Verwendung ausgegeben werden.

Den Bauteilen miissen dazu in der Modellierungssoftware weitere Eigenschaften (Attribute) zugewiesen werden. Es
wird zwischen quantitativen und qualitativen Eigenschaften unterschieden. Quantitative Eigenschaften spezifizieren
z.B. Langen, Flachen oder Durchmesser. Qualitative Eigenschaften beschreiben die Eigenschaften der Baustoffe.
Diese Klassifizierung der Attribute muss im Bauwerksmodell ibernommen sein. Projektbezogen muss den Objekten
in der Planungssoftware uber ein einheitliches Klassifizierungssystem eine eindeutige Identifizierung und
Attributierung zugeordnet werden.

Mengenableitungsregeln sollten méglichst einfach beschrieben sein (Netto oder Brutto). Komplizierte Regeln sind
mit Hinblick auf Ubersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit zu vermeiden. Eine effiziente Mengenermittlung wird
durch eine frihzeitig bekannte und vereinbarte Verwendung der Mengen in den AwF ermdglicht.

modellgestiitzte Erzeugung von LV,
Ausschreibung, Vergabe,
Angebotsabgabe

Anhand der modellbasierten Mengen und der Verkniipfung mit Kosten- und Leistungsanséatzen lassen sich
automatisiert Positionen eines Leistungsverzeichnisses (LV) ableiten und befillen. Durch die modellgestiitzte
Erzeugung von mengenbezogenen Positionen des LV ist eine mit dem Modell verknipfte Ausschreibung, Vergabe
und Angebotsabgabe méglich. Eingangsdaten sind eine vorangehende Mengenermittlung sowie verkniipfte Kosten-
und Leistungsansétze. Die Nutzung vorhandener, an die digitale Umsetzung angepasster LV-Strukturen erleichtert
die modellbasierte Umsetzung im Projekt und sollte friihzeitig mit den beteiligten ausfiihrenden Firmen abgestimmt
werden.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018
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Bergische Universitéat
Wuppertal

Regelbasierte Massenausgaben

Modellgestiitzte Mengen und Massenermittlung: Bereitstellen von Mengen- und Massenausziigen sowie Listen

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/BIM-
Mittelstandsleitfaden%20FMZ%20Leinefeld
e.pdf

Attribuierung der Fachmodelle mit 4D

Attribuierung der Fachmodelle mit Bauphasen, bzw. Verlinkung mit Grobterminplan in 4D-Software Plausibilisierung
der 4D-Planung Uber Filter in BIM- oder in 4D-Software. Aufwand: Nutzen einer 4D-Software, Ziel: Modellgestiitzte

Plausibilisierung der groben Terminierung des Bauablaufs durch Verkniipfung mit einem Grobterminplan

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/BIM-
Mittelstandsleitfaden%20FMZ%20Leinefeld
e.pdf

BIM4INFRA2020

Modellbasiertes LV, Ausschreibung,
Vergabe, Angebotsabgabe

Modellgestiitzte Erzeugung von mengenbezogenen Positionen des Leistungsverzeichnisses, modellbasierte
Ausschreibung, Vergabe und Angebotsabgabe.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Siemens Mengenermittlung und Ausschreibung :Fir die funktionale Ausschreibung des Generalunternehmers wird das 3D Modell des Generalplaners veroffentlicht. :https://www.realestate.siemens.com/hg/dow
Somit soll das BIM Modell fur den GU als Kalkulationsgrundlage herangezogen werden und eine genauere nloads/bim.pdf
Angebotslegung erméglichen. Weiterhin ist die Mengenermittiung Grundlage fiir die Anwendungsfalle "5D
Kostenbenchmark" und "Lebenszykluskosten" Die Mengenermittlung soll im grofitmdglichen MaR modellbasiert
durchgefiihrt werden. Je nach Vergabemodell sind projektspezifisch abweichende Kostellationen méglich.
A. Pilling, DIN Elementbasierte Kosten- und Modellbasierte und leistungsphasenbezogene Mengenermittlung nach HOAI fiir die Kostengruppen 100-600. André Pilling, 2017, BIM - Das digitale

Mengenberechnung

Miteinander, 2.Auflage, Hrsg. DIN, S.155

BIM Anwendungsfelder

BIM4INFRA2020

Ermittlung strukturierter und
bauteilbezogener Mengen

Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen (Volumen, Flachen, Langen, Stiickzahlen) anhand des
Modells als Basis flr Kostenschatzungen und Kostenberechnungen.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3 BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Kostenplanung

Als erste Einschatzung kann eine grobe Ermittlung von Kosten auf Basis eines einfachen Volumenmodells
(Volumen, Flachen) erfolgen. Zu einem spateren Zeitpunkt erfolgt die Ermittlung in Form automatisierter
Kostenschéatzungen oder Kostenberechnungen auf Basis strukturierter und bauteilbezogener Mengen (Volumen,
Flachen, Langen, Stiickzahlen). So kdnnen automatisiert Netto- oder Bruttomengen berechnet werden und mit
Stammdaten wie Kosten- und Leistungsansétzen verknupft werden. Ist eine eindeutige Verknlpfung hergestellt,
kénnen aus geanderten Mengen auch geanderte Kosten abgeleitet werden. Eingangsdaten kommen aus der
Mengenermittlung. Die Auspragung der Mengenermittlung (Rechenregeln) ist im BIM-Abwicklungsplan (BAP)
verbindlich festzulegen. Eine Vereinfachung, abweichend von den existierenden Regelwerken, ist durch BIM
technisch effizienter und transparenter abbildbar.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

DB Netz AG

5D-Planung

Verknipfung der geometrischen Modelle mit Kostenplaninformationen zu 5D-Modellen

https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5¢c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der DB _Netz AG_V_1 4-
data.pdf

KIT

Modellbasierte Mengen- und
Kostenermittlung

Verknupfen von Kosten mit Elementen im Modell zur 5D-Planung

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Dynamisches Ableiten des Kostentypus (Kostenschétzung, -berechnung, -anschlag und feststellung)

Plausibilisieren von Massen- und Mengenangaben

Erstellen einer datenbankspezifischen Kostensimulation und -ermittlung tber statistischen Vergleich mit
Referenzprojekten der Mengen bendétigter Bauteile

Modellbasierte Abrechnung der
Planung

Erstellen und Priifen von Abrechnungen der Planungs- und Beratungsleistungen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellbasierte Kalkulation der
Planung

Automatsches Erstellen der Kalkulation durch das 5D-Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Auswerten vergleichbarer Projekte zur Risikoeinschétzung und Zuschlagbestimmung der Kalkulation

Bestimmen und Abrechnen von Honoraren aufgrund prifbarer BIM-Leistungen

Modellbasierte 5D-Planung

Verknupfen von Kosten mit Elementen im Modell zur 5D-Planung

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Dynamisches Ableiten von Daten zur Darstellung des Kostenverlaufs

Anwenden von bepreisten Bauteilbibliotheken (z.B. Produktbibliotheken eines Herstellers)

Erstellen einer Prognose zum 5D-Kostenverlauf ( z.B. fir die Planung der Finanzierung)

Erstellen einer Simulation zur Analyse von Projektrisiken durch das 5D-Modell
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Bauen Digital Schweiz

Mengen & Kosten

Kostenermittlung

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

Modellbasierte Mengenermittlung (Grundlagen)

Siemens

KPIs

Key Performance Indicators (KPI) sind einfache und versténdliche Leistungsindikatoren. Gebdudemodelle bieten
durch ihre prazise Art zur Kennwertermittlung, eine zuverlassige Quelle die Kalkulationen von Investitionskosten und
Erstellung von Benchmarks. Zudem kénnen veranderte Kosten durch Anderungen schneller erhoben und als
Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden. Das ist vor allem in den friihen Phasen entscheidend, denn dort lassen
sich die anfallenden Kosten am effizientesten beeinflussen. Die Ziele fiir die Ermittlung modellbasierter Kennwerte
fur Investitionskosten und die Erstellung von Benchmarks, ist die Erhéhung der Gesamtkostensicherheit und die
Vergleichbarkeit von Projekten.

https://www.realestate.siemens.com/hg/dow
nloads/bim.pdf

Bergische Universitat
Wuppertal

Attribuierung der Fachmodelle mit 5D

Attribuierung der Fachmodelle mit Kosten, bzw. Verlinkung von Kosten mit Grobterminplan in 5D-Software.
Plausibilisierung der 5D-Planung Uber Filter in BIM- oder in 5D-Software, Aufwand: Nutzen einer 5D-Software, Ziel:
Modellgestiitzte Plausibilisierung der Kosten. Verknipfung der Bauteilkosten mit einem Grobterminplan

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/BIM-
Mittelstandsleitfaden%20FMZ%20Leinefeld
e.pdf

VDI 2552 Blatt 4

Kostenschatzung und
Kostenberechnung

Mengenermittlung (Volumen, Flachen) anhand des Modells als Basis fiir die Kostenschatzung und
Kostenberechnung

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

Simulation des zeitlichen Verlaufs der
Kosten (5-D-Modellierung)

Verknilpfung des 4D-Modells mit den Kosten zur Herstellung der betreffenden Bauteile

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

BIM4INFRA2020

Modellbasiertes LV, Ausschreibung,
Vergabe, Angebotsabgabe

Modellgestiitzte Erzeugung von mengenbezogenen Positionen des Leistungsverzeichnisses, modellbasierte
Ausschreibung, Vergabe und Angebotsabgabe.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

modellgestiitzte Erzeugung von LV,
Ausschreibung, Vergabe,
Angebotsabgabe

Anhand der modellbasierten Mengen und der Verkniipfung mit Kosten- und Leistungsanséatzen lassen sich
automatisiert Positionen eines Leistungsverzeichnisses (LV) ableiten und befillen. Durch die modellgestiitzte
Erzeugung von mengenbezogenen Positionen des LV ist eine mit dem Modell verkniipfte Ausschreibung, Vergabe
und Angebotsabgabe méglich. Eingangsdaten sind eine vorangehende Mengenermittlung sowie verkniipfte Kosten-
und Leistungsansétze. Die Nutzung vorhandener, an die digitale Umsetzung angepasster LV-Strukturen erleichtert
die modellbasierte Umsetzung im Projekt und sollte friihzeitig mit den beteiligten ausfiihrenden Firmen abgestimmt
werden.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

KIT

Modellbasierte Ausschreibung und
Vergabe

Abfragen von Angeboten am Markt anhand von z.B. 5D-Modellen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Dynamisches Ableiten von Unterlagen und Formularen firr die Ausschreibung

Erstellen eines Angebotsvergleich auf Basis digital eingereichter Daten

Uberpriifen der eingereichten Daten mit den AIA

Untersuchen von eingereichten Alternativvorschlagen

Vereinbaren der bepreisten Modelle als Bausoll

Ableiten von projektspezifischer, rechtlicher Beratung fur den Vertragsentwurf

Modellbasierte
Leistungsbeschreibung

Modellgestiitztes, teilautomatisiertes Erzeugen der Leistungsverzeichnisse (z.B. durch Erstellen von
mengenbezogener Positionen im Modell)

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Dynamisches Ableiten der Raumlisten und des architektonischen Raumbuchs

Bauen Digital Schweiz

Flachen & Raume

Planungs- und baubegleitendes Raumbuch

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

(phasenubergreifend wéhrend der Planung und Ausfiihrung, Softwareunabhéngig, Alle Rauminformationen in
geordneter Form, Vorbereitung fir Ubergabe und FM)

DB Netz AG

Modellbasierte Ausschreibung und
Vergabe

Angebotsabfrage am Markt anhand von 5D-Modellen, modellbasierte Auswertung der Angebote, Vereinbarung der
bepreisten Modelle als Bausoll

https://lwww1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045¢c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der DB _Netz AG_V_1 4-
data.pdf

Siemens

Mengenermittlung und Ausschreibung

Fir die funktionale Ausschreibung des Generalunternehmers wird das 3D-Modell des Generalplaners verdffentlicht.
Somit soll das BIM Modell fir den GU als Kalkulationsgrundlage herangezogen werden und eine genauere
Angebotslegung ermdglichen. Weiterhin ist die Mengenermittlung Grundlage fiir die Anwendungsfélle "5D
Kostenbenchmark" und "Lebenszykluskosten" Die Mengenermittlung soll im grofitmdglichen MalR modellbasiert
durchgefiihrt werden. Je nach Vergabemodell sind projektspezifisch abweichende Kostellationen mdéglich.

https://www.realestate.siemens.com/hg/dow
nloads/bim.pdf

BIM Anwendungsfelder
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Raumbuch

Als 3D-Raumbuch wird die Summe aller Rauminformationen bezeichnet. Das digitale Raumbuch wird aus dem 3D-
Modell generiert. Dabei kdnnen die Informationen aus dem 3D-Modell sowohl objektbasiert (Fenster, Tiren, Mobel,
usw.), flaichenbasiert (Bodenflache, Oberflache, usw.) als auch alphanummerisch sein. Dabei ist das Ziel die "single
source of truth”, d.h. sdmtliche relevanten Informationen werden moglichst nur einmalig eingegeben und
phasenubergreifend genutzt. So werden zum Beispiel Ergebnisse der Bauausfiihrung in der Betriebsphase
weiterverwendet und gepflegt. Dabei hat der Auftraggeber jederzeit uneingeschrankten Zugriff auf das 3D-
Raumbuch. Die Analysierbarkeit der Informationen fuhrt zu einer verbesserten Kommunikation mit Mietern und
ermdoglicht verschiedene Auswertung zur Flacheneffizienz. Grundsatzlich wird zwischen Informationen, die direkt
aus dem 3DModell generiert werden und zusatzlichen Informationen, welche an die Raume attribuiert werden
unterschieden. Dabei sind alle Informationen iber eine Raumnummer eindeutig mit dem Raum verknipft. Es ist
vom GP/GU sicherzustellen, dass das 3D-Modell den Export der raumbuchrelevanten Informationen ermdglicht.
Projektspezifisch kann eine zusatzliche, bidirektional mit dem 3D Modell verbunden Datenbank genutzt wird. Die
Auspragung der Datenbank ist mit dem Informationsmanager abzustimmen, von der Projektleitung freizugeben und
im jeweiligen BIM Abwicklungsplan zu dokumentieren. Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass mit der Ubergabe
der Dokumentation alle Informationen Gber COBIieLITE XML ausgewertet und in die Betreiberplattform Gibergeben
werden kénnen. Rauminformationen im 3D Modell: Im 3D-Modell werden die Lage des Raumes, alle geometrischen
Informationen sowie die fiir das Erzeugen von 2D-Planen relevanten numerischen Planungsinhalte erzeugt und
gepflegt. Zusatzlich werden mindestens folgende Attribute im 3D Modell gepflegt:

https://www.realestate.siemens.com/hg/dow
nloads/bim.pdf

VDI 2552 Blatt 4

Erstellung des Leistungsverzeichnis
fur Ausschreibung und Vergabe

modellgestiitzte Erzeugung von mengenbezogenen Positionen des Leistungsverzeichnisses, modellbasierte
Ausschreibung und Vergabe

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

KIT

Modellbasiertes
Anderungsmanagement

Durchfiihren einer (Plan-) Anderungsverfolgung iiber das Koordinationsmodell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Dokumentieren und Abbilden der Anderungen

Modellbasiertes
Nachtragsmanagement

Durchfiihren einer digitalen Nachtragserfassung und Abbildung im Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

(Automatisches) Prufen von Nachtragen anhand von Modelldaten

Modellbasierte Erstellung des As-built-
Modells

Aktualisieren der Modelle durch Nachtragen samtlicher Anderungen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Verknupfen der Plandokumente und der Bauwerksdokumentation mit dem As-built-Modell

Verknipfen der Baustellendokumente und Baustellendokumentation mit dem As-built-Modell

BIM4INFRA2020

Dokumentation und Nachverfolgung
von Planungsénderungen

Nutzung des Modells zur Dokumentation und Nachverfolgung von Planungsénderungen wahrend der
Bauausfuhrung, Unterstltzung der Auffindbarkeit, Nachverfolgung und ggf. die Freigabe von Projektadnderungen
aufgrund von Planungsénderungen

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Deutsche Bahn

Anderungsmanagement

Anderungsmanagement

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

Entscheidungsvorlagen/Anderungsentscheidungen (Management / Entscheidung)

Nachkalkulation

Nachkalkulation (Management / Entscheidung)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

DB Netz AG

Soll-Ist Vergleich anhand des 4D-
Modells

Kontinuierliche Kontrolle und Steuerung des aktuellen Baufortschritts gegeniiber dem geplanten Baufortschritt
anhand der 4D-Modelle

https://lwww1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5¢c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der DB _Netz AG_V_1 4-
data.pdf

DEUBIM AIA

As-built-Modell

Herleiten und Erstellen eines "As-built"-Modells

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf

ngelmanagement

BIM Anwendungsfelder

KIT

Modellbasiertes Mangelmanagement

Digitales Erfassen und Abbilden von Méngeln im Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellorientiertes Kommunizieren von Qualitatsproblemen und Méngeln

Koordinieren und Dokumentieren der Mangelbehebung
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BIM4INFRA2020

Dokumentation von
Ausfihrungsmangeln

Nutzung des Modells zur Dokumentation von Ausfilhrungsméngeln und deren Behebung.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Mangelmanagement

Unter dem AwF Mangelmanagement ist die Nutzung eines gemeinsamen Datenmodells zur transparenten und
eindeutigen Dokumentation von Ausfihrungsméangeln und deren Behebung zu verstehen. So lassen sich Mangel in
Bauwerksmodellen eindeutig verorten, in einer gemeinsamen Datenumgebung kommunizieren und die Behebung
systematisch nachverfolgen. Uber die Zuordnung zu Bauwerksmodellen kann automatisiert eine erweiterte
Zuordnung zu Planen, Dokumenten, Terminen und LV erfolgen. Zu beachten ist hierbei die rechtliche Giiltigkeit der
Kommunikation von Méangeln. Ziel der Bauindustrie ist, mit diesem AwF sowie einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess ein Null-Fehler-Prinzip zu verfolgen und Mangel im Rahmen des Qualitatsmanagements
bereits vor Entstehung zu vermeiden.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

DEGES

Qualitéats- u. Mangelmanagement

Verbesserung des Ablaufs der Bauabnahme, inkl. Qualitats- und Mangeldokumentation

https://www.deges.de/Projekte/BIM-bei-
DEGES/BIM-bei-DEGES-K350.htm

VDI 2552 Blatt 4

Mangelmanagement

Nutzung des Modells zur Dokumentation von Ausfiihrungsméangeln und deren Behebung

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

Abnahme

KIT

Modellbasiertes
Abnahmemanagement

Erstellen von Simulationen und Animationen zur Abnahme

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellbasiertes Erstellen von Abnahme- /Objektbegehungsunterlagen und -formularen

Dokumentieren des Abnahmestatus von Bauteilen und automatisches Darstellen im Modell

Deutsche Bahn

Leistungsfeststellung, Freigabe,
Abnahmeplanung, sukzessive
Abnahme

Leistungsfeststellung, Freigabe, Abnahmeplanung, sukzessive Abnahme

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

zeitgleich mit Abnahme

zeitgleich mit Abnahme (Ubergabe in Betrieb, Bereitstellung der Daten fiir SAP-PM durch die Attribuierung im
Modell)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

Bauwerksdokumentation

BIM Anwendungsfelder

KIT

Modellbasierte
Bauwerksdokumentation

Erstellen und Fortfiihren der digitalen Bauwerksakte

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellbasierte
Baustellendokumentation

Nutzen eines mobilen, Cloud-basierten Bautagebuchs

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Automatisches Erstellen der Baufortschrittsdokumentation aus Baustellendokumentation

Erstellen des Aufmalfies durch z.B. Laserscans oder Drohnenbefliegung mit anschlieBendem Massenabgleich in
den Modellen

Anfertigen der Ubergabedokumentation

Nutzen digitaler und mobiler Formulare fur die Baustellendokumentation

Modellbasiertes Ubergabe- und
Gewahrleistungsmanagement

Dokumentieren der Gultigkeitsfreigaben der Gewahrleistungsfristen im Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Ableiten einer Auflistung der Gewahrleistungsfristen aus dem Modell

Ableiten von Ubergabeunterlagen und -formularen

BIM4INFRA2020

Digitalen Bauwerksakte

Im Zuge des Abschlusses der BaumafRnahme wird ein Wie-Gebaut Modell erstellt. Es beinhaltet detaillierte
Informationen zur Ausfuhrung, zu den verwendeten Materialien und Produkten sowie ggf. Verweise auf
Prufprotokolle und weitere Dokumente. Man spricht in diesem Fall auch von der "Digitalen Bauwerksakte".

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Digitalen Bauwerksakte

Im Zuge des Abschlusses der Baumafinahme wird ein sogenanntes As-built-Modell erstellt. Es beinhaltet detaillierte
Informationen zur Ausfihrung, zu den verwendeten Materialien und Produkten sowie ggf. Verweise auf
Prufprotokolle und weitere Dokumente. Man spricht in diesem Fall auch von der "Digitalen Bauwerksakte".

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

Bauen Digital Schweiz

Informationsmanagement

Dokumentenmanagement (DMS-Plattform mit umfangreichen Grundfunktionen zur geordneten Verwaltung (Ablage,
Suche, Versionierung, etc.) von Dokumenten und Informationen mit laufender und liickenlosen Protokollierung
(Wer, Was, Wann).

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

Freigeben von Planungsinhalten

Deutsche Bahn

Dokumentationsstruktur

Dokumentationsstruktur (Bauliberwachung)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf
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Vollstandige digitale Ubergabe von
Dokumentation und Projektdaten

Vollstandige digitale Ubergabe von Dokumentation und Projektdaten (Ubergabe in Betrieb, Bereitstellung der Daten
fur SAP-PM durch die Attribuierung im Modell)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

Nutzung fiir den Betrieb

BIM Anwendungsfelder

DEGES Bestandsdokumentation Vollstandige Objektdokumentation und rechtzeitige Ubergabe der bewirtschaftungsrelevanten Daten fiir den Betrieb :https://www.deges.de/Projekte/BIM-bei-
DEGES/BIM-bei-DEGES-K350.htm
Siemens Dokumentation Durch die 3D Dokumentation wird ein wichtiger Beitrag zur Aufnahme in den Betrieb und Nutzung der BIM Methode :https://www.realestate.siemens.com/hg/dow
im Betrieb geleistet. Durch die strukturierte Ubergabe aller betriebsrelevanten Informationen, wird die nloads/bim.pdf
Betriebsaufnahme des Gebaudes verifizierbar und in kiirzerer Zeit mdglich. Die 3D Dokumentation ermdglicht dabei
eine digitale Ubergabe in die Betreiberplattform und minimiert somit Mehrfach- und manuelle Eingaben von
Informationen. Durch die Aufbereitung/Erstellung der 3D Dokumentation in ein Betreibermodell sind notwendige
Informationen (z.B. Gewdhrleistungsinformationen, Anlagenkataster, Raumbuch, etc.) im Betrieb jeder Zeit digital
abrufbar. Die Baudokumentation steht auBerdem strukturiert fiir eine spatere Gebaudezustandsbewertung zur
Verfligung
DEUBIM AIA Herleiten und einpflegen einer FM- Herleiten und Einpflegen einer FM-Attribuierung in das Modell http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
Attribuierung in das Modell edia/01_Forschung/BIM%20-
%?20Mittelstandsleitfaden/AlA%20FMZ%20
Leinefelde.pdf
KIT Modellbasierte Erstellung und Integrieren des As-built-Modell in ein CAFM-System https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_

Verwaltung des Facility-Management-
Modells

der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Integrieren der FM-Modelldaten in Gibergeordnete Modelle (z.B. zur Verkehrssystemplanung)

Aktualisieren und Verwalten des Gebaudebestandsmodells

Erstellen der FM-Dokumentation

Erstellen von Verknipfungen im Modell mit Ausriistungs- und Inventarverzeichnissen

Erstellen von Verknipfungen im Modell mit Wartungs- und Pflegeanweisungen

Dynamisches Ableiten von Betriebs- und Montageanleitungen

Dynamisches Ableiten von CAFM-Unterlagen

Modellbasiertes Nachhaltigkeits- und
Energiemanagement

Durchfiihren einer Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzbetrachtung durch Echtdatenanalyse des
Energieverbrauchs

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Direktes Auswerten des Modells nach z.B. LEED Kriterien

Auslesen von Unterlagen und Daten fir Zertifizierungen (z.B. LEED)

Simulatives Auswerten und betriebswirtschaftliche Optimierung

Durchfiihren von verschiedenen Lebenszyklusbetrachtungen

Ermitteln der Lebenszykluskosten durch Echtdatenanalyse

Modellbasiertes Garantie-, Wartungs-
und Instandhaltungsmanagement

Virtuelles Entwickeln eines Wartungs- und Instandhaltungskonzepts

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Automatisiertes Koordinieren und Verwalten von Wartungszyklen

Automatisiertes Erstellen von Push-Meldungen bei Wartungsbedarf

Modellbasiertes Koordinieren von Wartungs- und Instandsetzungsmafnahmen

Erstellen von Terminplanen fur Instandsetzungsmafinahmen

Anfertigen einer Dokumentation von Wartungs- und Instandhaltungsmafnahmen

Bereitstellen und Weitergabe von Herstellerunterlagen via Web und Cloud

Anfertigen einer Verlaufsdokumentation von Anlagen und Ausriistung

Identifizieren und Mitteilen von Qualitatsproblemen

Virtuelles Entwickeln eines Konzepts fir Notfallreparaturen

Modellbasierte Gebaudeautomation
(intelligenter Geb&udebetrieb)

Auslesen von Objektinformationen fiir die Geb&dudeautomation

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Nutzen von Modelldaten fiir z.B. eine softwaregesteuerte Raumnutzungsplanung

Modellbasierte Koordination und
Verwaltung von Flachen, Inventar und
Betriebsmitteln

Koordinieren und Verwalten von Ausriistungs- und Inventarverzeichnissen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Beschaffen und Verwalten von Betriebsmitteln
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BIM Anwendungsfelder

Verwalten, Koordinieren und Ruckverfolgen von Flachen und Rdumen

Simulieren und analysieren von Leistungsanforderungen technischer Anlagen fiir einen optimierten Einsatz

Koordinieren und Verwalten von Schlisseln / Zugangskarten

Koordinieren und Verwalten von Telefonanlagen

Modellbasiertes
Dienstleistermanagement

Bedarfsoptimiertes Beplanen und Koordinieren von Dienstleistungen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Modellbasiertes Bedarfsaufnahme sowie Bestimmen und Vergeben der Leistung

Modellbasiertes
Sicherheitsmanagement

Entwickeln von Notfall- und Rettungskonzepten

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Nutzen des Modells zur Szenarienplanung

Vernetzen der Rettungskréfte mit dem Modell / Modellinformationen fiir eine effektive und sichere Rettung

Automatisches Berechnen von Rettungswegen durch die vernetzten Modelle

Ableiten von Planen und Visualisierungen fiir das Sicherheitsmanagement

Digitales Verfolgen von raumbezogenen Verformungen (Risse, Setzungen usw.)

Erstellen von Analysen zu gemessenen Verformungen

Modellbasierte Planung von
Veranstaltungen

Entwickeln von Veranstaltungskonzepten

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Erstellen einer Verhaltensanalyse grolRer Menschenansammlungen

Simulieren und Analysieren von verschiedenen Evakuierungsszenarien

Dynamisches Ableiten von Visualisierungen und Animationen fiir Veranstaltungen

Modellbasiertes Umzugsmanagement

Koordinieren von Umziigen

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Erfassen von Umzugsanforderungen Uber webbasierte Formulare mit angehéngten, automatisch startendem
Genehmigungsprozess

Planen und Durchfiihren Umziigen

Dynamisches Ableiten von Visualisierungen und Animationen fir eine Entscheidungsfindung oder den Ablauf eines
Umzugs

Modellbasierte strategische
Objektverwaltung

Verknipfung des FM-Modells mit Gbergeordneten Asset-Management-Tools

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Auslesen der wichtigsten Kennzahlen und Weitergeben an ein Steuerungscockpit fiir die strategische
Objektverwaltung

Anwenden der Modelldaten fiir die Bestimmung der finanziellen Auswirkungen bei einer Anderung oder Aufwertung
des Objektes

Unterstitzen in der kurz-, mittel- oder langfristigen Beplanung des Objekts

Durchfiihren von finanziellen Vergleichsbetrachtungen fiir die Entscheidungsfindungen

Simulieren von verschiedenen Betriebsszenarien

Erstellen von "Was-Wére-Wenn" Szenarien zur strategischen Planung (z.B. Raumauslastung)

Erstellen von Prognose zur Entwicklung der Lebenszykluskosten des Objekts, von TGAWartungskosten, von
Dienstleisterkosten usw.

Vernetzen von Sensoren, Anlagen, Mobilgeraten usw. mit dem Modell zum Erstellen einer gro3en, auswertbaren
Datenbasis

Nutzen der Datenbasis fir (BIG-Data-) Analysen und Prognosen

Sammeln und Auswerten von Informationen tber Temperatur, Luftfeuchte, Energieverbrauch, Nutzungsverhalten,
Auslastung, Ausfall, Verlustzeiten usw. fiir eine Zustandsbeurteilung

Koordinieren und Verwalten von Gebuhren (z.B. Maut bei Autobahnen)

Modellbasierte Objektumgestaltung

Ermitteln des Umgestaltungsbedarfs Uber das Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Dynamisches Ableiten von Visualisierungen fir die Entscheidungsfindung einer Objektumgestaltung

...vergleiche Anwendungsfalle aus den Phasen Projektvorbereitung bis Ausfiihrung
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BIM Anwendungsfelder

BIM4INFRA2020

Nutzung eines Modells wird die
Zustandsbewertung

Ubernahme von Daten in entsprechende Systeme fiir das Erhaltungsmanagement, Darstellung und ggf. Bewertung
des Bauwerkszustandes im Modell durch verortete Bauwerksschaden bzw. Angaben zu Details von durchgefiihrten
Zu-standserfassungen. Dieser Anwendungsfall sieht des Weiteren vor, die im Zuge von Inspektionen erhaltenen
Informationen zum Zustand eines Bauwerks, einschlie3lich der ggf. identifizierten Schadigungen, in einem BIM-
Modell zu hinterlegen und auf dieser Basis Instandsetzungsmafnahmen zu planen. Durch die Nutzung eines
Modells wird die Zustandsbewertung objektiver, transparenter und nachvollziehbarer. Zur Unterstiitzung von
Inspektionen ist die Visualisierung des Modells vor Ort sowie die Moglichkeit des Verknipfens des Modells mit
Fotografien und Notizen erforderlich

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-

AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Bauen Digital Schweiz

BIM2FM

Informationsbeschaffung fiir Instandhaltung und Betrieb

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

BIM4FM (Grundlagen)

Instandhaltung und Betrieb

Gebaudeautomation

Objektauszug Grundelemente Geb&udeautomation (Automatische Zuordnung von AKS Attributen zu den
Elementen, Vollstandigkeit der modellierten Elemente im Modell, Schnittstellen zu Leitsytemen der
Gebaudeautomation oder CAFM Tools)

https://www.bdch.ch/hochbau/category/244

Modellbasierte Prifung AKS zu Prinzip- und Strangschema (Automatische Zuordnung von AKS Attributen zu den
Elementen, Vollstandigkeit der modellierten Elemente im Modell)

Bergische Universitat
Wuppertal

Bauteile/Raume/Ebenen/Gebaude mit

Dokumenten verknipfen

Bauteile/Raume/Ebenen/Gebaude mit Dokumenten verkniipfen (Bauwerkslebenszyklus umfassend): Dokumente,
die der Bauherr einfordert sind auf zu definierenden Verkniipfungsebenen mit dem BDM zu verkniipfen

BUW (Liste " BUW Anwendungen-
Anforderungen") A. Meins-Becker

Generierung von Dokumenten

Auf Basis der alphanumerischen und ggf. gemetrischen Informationen werden Dokumente generiert.

BUW (Liste " BUW Anwendungen-
Anforderungen") A. Meins-Becker

(Inventarliste, Flachen- und Oberflachenangaben, Pflegehinweise des Herstellers, Modellierung nach klassifierten
Bauteilen, IT-Medien/-Ausstattungsliste, Kiichenaustattungauflistung, Sicherheitskonzept, Brandschutzkonzept,
Umzugsmanagement)

As-Built CAFM

Ubernahme definierter Informationen in den Betrieb. Betriebsphase EingangsgréReniibernahme bspw. CAFM

BUW, D. Feller, 2019

Beginn des Monitorings bei

Waéhrend der Inbetriebnahme des Gebaudes muss mit dem Monitoring bereits begonnen werden, um alle baulichen

BUW, D. Feller, 2019

Abnahme/Ubergabe und anlagentechnischen Komponenten detailliert auf ihre Funktion untersuchen zu kénnen. Treten hier Differenzen
zwischen Soll-Werten aus der Planung und Ist-Zustanden auf, sollte geprift werden, ob Gewahrleistungsanspriiche
geltend gemacht werden kénnen.

Wartungsmanagement Ableitung der fur Arbeiten gegen der Verschlei3 einer technischen Anlagen relevanten Informationen und Merkmale :BUW, D. Feller, 2019
aus dem Bauwerksdatenmodell unter Berlcksichtigung von Bestands- und Betriebsdaten

Inspektionsmanagement Ableitung der notw. Informationen gem. Bauwerksdatenmodell fiir die Uberpriifung der Funktionsweise einer techn. :BUW, D. Feller, 2019

Anlage, sowohl fur die Gesamtheit der Anlage als auch fur einzelne Elemente der Anlage

Instandsetzung (Sonderleistung)

Ableitung der objektspezifischen Kennwerte und Informationen aus dem Bauwerksdatenmodell fiir die Gesamtheit
einer technischen Anlagen als auch derer vereinzelter Elemente fur Arbeiten gegen Defekte und derer Vorbeugung

BUW, D. Feller, 2019

Sachversténdigen-Prifung

Ermittlung der Notwendigkeit von SV-Prufung fir techn. Anlagen, daraus Ableitung der notw. Informationsmenge
und -tiefe fur anstehende Prufungen (sowohl Bestands- als auch Ereignis-/Betriebsdaten)

BUW, D. Feller, 2019

Sachkundigen-Prifung

Ermittlung der Notwendigkeit von SK-Prufung fir techn. Anlagen, daraus Ableitung der notw. Informationsmenge
und -tiefe fur anstehende Prufungen (sowohl Bestands- als auch Ereignis-/Betriebsdaten)

BUW, D. Feller, 2019

Sicherheits-/Schlief3- und
Zugangsmanagement

Ableitung der wesentlichen Informationen tber SchlieBungs- und Schliisselmanagement auf Informationsgrundlage
des Bauwerksdatenmodell

BUW, D. Feller, 2019

Hausmeisterdienste

Abwicklung und Koordination von Hausmeisterdiensten und -dienstleistungen

BUW, D. Feller, 2019

Reinigungsmanagement

Nutzung des Bauwerksdatenmodells fur die qualitative und quantitative Ermittlung des Leistungs- und
Arbeitsaufwandes des Reinigungsmanagements

BUW, D. Feller, 2019

Abfallmanagement

Nutzung des Bauwerksdatenmodells fur die Abwicklung von Arbeiten des Abfallmanagements

BUW, D. Feller, 2019

AuRenanlagenpflege

Nutzung des Bauwerksdatenmodells fur die Pflege der AuBenanlagenflaichen und -elemente

BUW, D. Feller, 2019

Schéadlingsbekampfung

Schédlingsbekampfung

BUW, D. Feller, 2019

Arbeitsschutz

- Berticksichtigung von Anforderungen und Einhaltung des Arbeitsschutzes aus Sicht des TGM

BUW, D. Feller, 2019

- Beriicksichtigung von Anforderungen und Einhaltung des Arbeitsschutzes aus Sicht des IGM

Arbeitsplatzplanung

Erstellung (und ggfs. Controlling der Performance) von Arbeitsplatzen durch Berlicksichtigung aktueller Richtlinien
und Rechtslage im Datenmanagement des Bauwerksdatenmodells

BUW, D. Feller, 2019
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Optimierte Dokumentations- und
Revisionsunterlage

Herleiten und Einpflegen einer FM-Attribuierung in das Modell: Routiniertes Arbeiten mit BIM- Software bei der
effizienten Attribuierung sowie beriicksichtigen einer Klassifizierung

http://www.biminstitut.de/files/bim_institut/m
edia/01_Forschung/BIM%20-
%20Mittelstandsleitfaden/BIM-
Mittelstandsleitfaden%20FMZ%20Leinefeld
e.pdf

Herleiten und Erstellen eines "as-built"-Modells: Integration der Werk- und Montageplanung in das Modell sowie
Attribuierung mit Produktdaten und Seriennummern

Deutsche Bahn

Ubergabe in Betrieb

qualitatsgerecht (Ubergabe in Betrieb, Bereitstellung der Daten fiir SAP-PM durch die Attribuierung im Modell)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

DB Netz AG

Modellbasierte Wartungs- und
Instandhaltungsplanung

Wartungs- und Instandhaltungsplanung anhand virtueller Begehungen des 3D Modells méglich

https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5¢c53a045¢c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_ AG_V_1_4-
data.pdf

BIM-basierte Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmafinahmen

Modellbasierte Planung und Durchfiihrung von Instandhaltungs- und InstandsetzungsmafRnahmen mit
anschlieRender Modellaktualisierung

https://www1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5¢c53a045¢c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_ AG_V_1_4-
data.pdf

Siemens

Fortschreibung 3D Modell in der
Betriebsphase

Der FM-Dienstleister hat nach Abnahme/Ubergabe durch den GU die Bestandsdokumentation fiir den Betrieb, die
Vermietung und den méglichen Verkauf der Immobilie aktuell zu halten. Dafur ist eine Aktualisierung des 3D-
Modells (z.B. Architektur, Tragwerk, Heizung, Kalte, Raumluft, Sanitér, Elektro) und der dazugehdrigen Attribute
durchzufuhren.

https://www.realestate.siemens.com/hg/dow
nloads/bim.pdf

Anlagensteckbrief

Die Intention der Erstellung von Anlagensteckbriefen liegt in der Verknlpfung von Anlagen und Systemen mit deren
digitalen Abbildern und Informationen. So kdnnen Uber einen direkten Zugang Uber Eingabegerate, in Form von
mobilen Endgeréten, alle relevanten Informationen abgerufen und editiert werden. Das Abrufen kann Uber QR,
Barcodes oder RFID Tags erfolgen. Diese kdnnen an den Systemen oder Detailplanen hinterlegt werden. Dadurch
wird der Informationsgehalt transparent und kann Auskuiinfte tber technische Spezifikationen, wie prifpflichtige
Komponenten, Wartungsintervalle der Anlagen und Systemen direkt vor Ort geben. Instandhaltungsrelevante
Informationen sind bei Stérungen sofort, zuverlassig und aktuell iber WLAN, UMTS, RFID, LoRA oder LTE
verfugbar.

https://lwww.realestate.siemens.com/hg/dow
nloads/bim.pdf

Anlagenkataster

Das Anlagenkataster ist eine strukturierte Ubersicht definierter Informationen zu den Anlagen (Komponenten,
Trassen) der technischen Geb&audeausstattung (TGA) sowie zu Bauteilen, fur die Instandhaltungsleistungen
erbracht werden. Ziel des Anlagenkatasters ist die Verknlpfung von Anlagen mit den zugehdrigen,
instandhaltungsrelevanten und EHS relevanten Informationen (z.B. Wartungsintervalle, Hersteller, Typ,
Seriennummer und weitere spezifische Daten) und deren Verortung (z.B. Rauminformationen). Das Anlagenkataster
bildet mit dem Rechtskataster eine wesentliche Grundlage fur den rechtssicheren Betrieb der Anlage

https://lwww.realestate.siemens.com/hg/dow
nloads/bim.pdf

SIB

CAFM-Modell-Anwendungsfall 7D-BIM

Das Dokumentationsmodell ist Grundlage fiir das CAFM-Modell, welches auf die Ubergabe und Nutzung im
Gebaudebetrieb wahrend der Betriebsphase ausgerichtet ist, abhdngig von der Systemumgebung der Nutzer. Das
CAFMModell umfasst den Detaillierungsgrad des Dokumentationsmodells, mit Bauteileigenschaften gemarf
Vorgabe IFC-Attributierung (sh. Ziff. 5.4). Der Anwendungsfall 7D-BIM ist in der Pilotierungsphase der
Planungsmethodik BIM grundsatzlich nicht vorgesehen. Im begriindeten Einzelfall werden erforderliche
Leistungsbilder gesondert vertraglich vereinbart

https://www.sib.sachsen.de/fileadmin/user_
upload/PDF-
Dokumente/formulare/Bauunterlagen/BIM/B
IM_AIA_SIB_20181221_V1_01.pdf

A. Pilling, DIN

Umsetzung einer Richtlinie zur
Nutzung der Gebaudedaten im FM

Ubergabe Architektur und Haustechnik mit einer FM-Attribuierung der Raume des Neubaus.

André Pilling, 2017, BIM - Das digitale
Miteinander, 2.Auflage, Hrsg. DIN, S.155

VDI 2552 Blatt 4

Nutzung fiir Betrieb und Erhaltung

Ubernahme von Daten in entsprechende Systeme fiir das Erhaltungsmanagement

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

KIT

Modellbasierte Kosteniiberwachung
und -prifung

Kontinuierliches Kontrollieren und Steuern des Kostenverlaufs (Soll/Ist) anhand des 5D-Modells

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Durchfiihren einer stichtagsgenaue Earned-Value Betrachtung anhand des 5D-Modells

BIM Anwendungsfelder
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Dynamisches Ableiten von Unterlagen zur Kostenprifung

Modellbasierte Bauabrechnung

Nutzen der bauteilbezogenen Mengen der fertiggestellten Objekte aus dem Modell fur das Erstellen der Abrechnung

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Digitales Ubergeben und Priifen der Abrechnung anhand des 5D-Modells

Modellbasierte Kalkulation der
Ausfiihrung

(Automatisches) Erstellen der Kalkulation durch das 5D-Modell

https://www.tmb.kit.edu/download/Katalog_
der_BIM-Anwendungsfaelle.pdf

Auswerten vergleichbarer Projekte zur Risikoeinschatzung und Zuschlagbestimmung der Kalkulation

Bestimmen und Abrechnen von Honoraren aufgrund prifbarer BIM-Leistungen

BIM4INFRA2020

Modellbasierte Abrechnung von
Bauleistungen

Nutzung des Modells - insbesondere der bauteilbezogenen Mengen - als Grundlage der Abrechnung von
Bauleistungen.

https://bim4infra.de/wp-
content/uploads/2018/09/AP1.2-
AP1.3_BIM4INFRA_Bericht-Stufenplan.pdf

Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
e.V.

Abrechnung von Bauleistungen

Modellbasiert ermittelte Mengen lassen sich unter Beriicksichtigung bauspezifischer Abrechnungsregeln als
Grundlage fir die Abrechnung von Bauleistungen verwenden. Eingangsdaten der Abrechnung von Bauleistungen
sind eine vorangehende Mengenermittlung sowie eine Baufortschrittskontrolle mit verkniipften
Abrechnungszeitraumen gemaf der vereinbarten LV-Struktur und -Tiefe. Eine einheitliche Datenstruktur von der
Angebots-, Vertrags- und Ausfiihrungsphase ist Grundlage einer effizienten Durchfiihrung.

"BIM im Hochbau", Technisches
Positionspapier der Arbeitsgruppe Hochbau
im Arbeitskreis Digitalisiertes Bauen im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V., Dezember 2018

Deutsche Bahn

Leistungskontrolle/Aufmal am Modell

Leistungskontrolle/Aufmall am Modell (Bauliberwachung)

www.deutschebahn.com: Vorgaben-zur-
Anwendung-der-BIM-Methodik-data.pdf

DB Netz AG

Modellbasierte Bauabrechnung

Ausgabe der Mengen und Kosten der fertiggestellten Objekte aus dem 5D-Modell als modellbasierte Rechnung

https://lwww1.deutschebahn.com/resource/b
lob/3217216/a439c9a824a5c53a045c59a54
2577313/Roadmap_BIM_Anwendungsf%C
3%Ad4lle_bei_der_DB_Netz_AG_V_1_4-
data.pdf

DEGES

5D-Bauabrechnung

Hohe Kostensicherheit

https://www.deges.de/Projekte/BIM-bei-
DEGES/BIM-bei-DEGES-K350.htm

VDI 2552 Blatt 4

Abrechnung

Nutzung des Modells fiir Abrechnung und Controlling (Die Grundlage bildet das 4D-Modell der
Baufortschrittskontrolle.)

VDI-Richtlinie, VDI 2552, Blatt 4, Entwurf,
S.6

BIM Anwendungsfelder
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